



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОбУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

30.12.2022

№ 365 /01-04


Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2022 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО»

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Председатель Комитета по образованию
МО «Дорогобужский район»



Г.Ю. Бетева

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

№	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение			
1.1.	Разработка муниципальных нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль-март	Комитет по образованию МО «Дорогобужский район» (далее – Комитет)
1.2.	Проведение внутришкольного и муниципального мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС. Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС, проводимом ГАУ ДПО СОИРО	Февраль май	Комитет, руководители общеобразовательных учреждений (далее – ОУ)
1.3.	Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	май-июнь	Руководители ОУ
1.4.	Внесение изменений в локальные нормативные акты ОУ	июнь	Руководители ОУ
1.5.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОУ и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта	июнь	Руководители ОУ
2. Работа с управленческими и педагогическими кадрами, методическое обеспечение			
2.1.	Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях, организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль март	Комитет, ОУ
2.2.	Проведение инструктивно-	февраль-	Комитет, ОУ

	методических совещаний, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС	июнь	
2.3.	Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС. Оказание адресной помощи образовательным организациям по введению обновленных ФГОС, в том числе онлайн-консультирование (по запросу)	В течение года	Комитет, ОУ
2.4.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС	В течение года	Комитет, ОУ
2.5.	Изучение и обсуждение примерных программ НОО, ООО, рабочих программ	февраль-июнь	ОУ, РМО, ШМО
2.6.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС	февраль	Комитет, ОУ
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Повышение квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС	февраль-июнь	ОУ
3.2.	Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОУ по реализации требований обновленных ФГОС	февраль-июнь	ОУ
4. Материально-техническое обеспечение			
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы ОУ требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС	февраль	ОУ
4.2.	Мониторинг обеспеченности ОУ учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС	март	ОУ
4.3.	Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС	июль-август	ОУ
4.4.	Использование оборудования, полученного ОУ в рамках реализации проекта «Точки роста»	в течение года	ОУ
5. Информационное обеспечение			
5.1.	Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС	февраль-апрель	Комитет, ОУ
5.2.	Обеспечение открытости и доступности	в течение	Комитет, ОУ

	информации о введении обновленных ФГОС	года	
5.3.	Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС	сентябрь-ноябрь	Комитет, ОУ