

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.06.2023 № 931-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации Смоленской области от 06.12.2022 № 1777-р/адм

- 1. Внести в распоряжение Администрации Смоленской области от 06.12.2022 № 1777-р/адм «О вводе в эксплуатацию региональной государственной информационной системы «Образование» следующие изменения:
- 1) в пункте 3 слова «с 1 января 2023 года» заменить словами «с момента оформления акта о приемке в эксплуатацию ГИС «Образование»;
- 2) план-график проведения мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию региональной государственной информационной системы «Образование», утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции (прилагается).
- 2. Настоящее распоряжение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 декабря 2022 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Смоленской области

В.Н. Анохин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Смоленской области от 06.12.2022 № 1777-р/адм (в редакции распоряжения Администрации Смоленской области от 08.06.2023 № 931-р/адм)

ПЛАН-ГРАФИК

проведения мероприятий по подготовке к вводу в эксплуатацию региональной государственной информационной системы «Образование»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок
1	2	3	4
1.	Мероприятия по созданию ГИС «Образование»		
1.1.	Установка и адаптация программного обеспечения ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
1.2.	Разработка рабочей документации на систему и ее части ¹	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
1.3.	Наладка технических средств и программного обеспечения частей системы, загрузка информации в базы данных, комплексная наладка технических средств и программного обеспечения системы	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
1.4.	Проведение предварительных испытаний ²	Департамент Смоленской области по образованию и науке	первое полугодие 2023 года

1	2	3	4
1.5.	Оформление протокола испытаний и акта о приемке системы в опытную эксплуатацию	Департамент Смоленской области по образованию и науке	первое полугодие 2023 года
2.	Мероприятия по разработке и утверждению организационно-распорядительных документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации ГИС «Образование»		
2.1.	Определение информации, подлежащей защите от неправомерных доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой информации	Смоленской области по образованию и	декабрь 2022 года
2.2.	Классификация ГИС «Образование» в соответствии с требованиями о защите информации	Департамент Смоленской области по образованию и науке	декабрь 2022 года
2.3.	Определение угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению безопасности информации в ГИС «Образование», и разработка на их основе частной модели угроз безопасности информации	области по образованию и	декабрь 2022 года
2.4.	в ГИС «Образование», и разработка проекта	Смоленской области по	декабрь 2022 года
2.5.	исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным	Смоленской области по образованию и	31.12.2022

1	2	3	4
	уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и технической защиты информации	Департамент цифрового развития Смоленской области	
3.	Проведение опытной эксплуатации ГИС «Образование»		
3.1.	Проведение опытной эксплуатации системы в соответствии с программой и методикой опытной эксплуатации	Департамент Смоленской области по образованию и науке	до 13.06.2023
3.2.	Оформление акта о завершении опытной эксплуатации, включающего перечень недостатков, которые необходимо устранить до начала эксплуатации системы	Департамент Смоленской области по образованию и науке	до 13.06.2023
4.	Внедрение системы защиты информации ГИС «Образование», подготовка и проведение мероприятий по аттестации ГИС «Образование» на соответствие требованиям о защите информации		
4.1.			до 13.06.2023
4.2.	Проведение аттестационных испытаний на соответствие требованиям безопасности информации в реальных условиях эксплуатации ГИС «Образование»	областное	до 13.06.2023

1	2	3	4
5.	Подготовка Департамента Смоленской области по образованию и науке к эксплуатации ГИС «Образование»		
5.1.	Разработка и утверждение организационно- распорядительных документов, определяющих порядок эксплуатации ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
5.2.	Назначение лиц, ответственных за эксплуатацию ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
5.3.	Назначение лиц, ответственных за защиту информации в ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
5.4.	Определение лиц, ответственных за внесение сведений в ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	31.12.2022
6.	Подготовка должностных лиц Департамента Смоленской области по образованию и науке к эксплуатации ГИС «Образование», включая лиц, ответственных за обеспечение защиты информации		
6.1.	Обучение лиц, ответственных за организацию защиты информации	Департамент Смоленской области по образованию и науке	до 13.06.2023
6.2.	Обучение пользователей правилам работы в ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	до 13.06.2023

1	2	3	4
6.3.	Обучение пользователей ГИС «Образование» работе со средствами защиты информации	Департамент Смоленской области по образованию и науке	до 13.06.2023
7.	Оформление прав на использование компонентов ГИС «Образование», являющихся объектами интеллектуальной собственности	Департамент Смоленской области по образованию и науке	до 13.06.2023
8.	Проведение приемочных испытаний		
8.1.	Испытание ГИС «Образование» на соответствие техническому заданию на ее создание в соответствии с программой и методикой приемочных испытаний	Департамент Смоленской области по образованию и науке	13.06.2023
8.2.	Анализ результатов устранения недостатков, указанных в акте о завершении опытной эксплуатации	Департамент Смоленской области по образованию и науке	13.06.2023
8.3.	Оформление акта о приемке в эксплуатацию ГИС «Образование»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	13.06.2023

¹ Этап разработки рабочей документации на систему и ее части включает в том числе разработку:

⁻ перечня действий сотрудников при выполнении задач по эксплуатации системы, включая перечень, виды, объемы и периодичность выполнения работ по обеспечению функционирования системы;

⁻ перечня неисправностей, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации системы, и рекомендаций в отношении действий при их возникновении;

⁻ перечня режимов работы системы и их характеристик, а также порядка и правил перевода системы с одного режима работы на другой с указанием необходимого для этого времени.

² Этап проведения предварительных испытаний включает:

⁻ разработку программы и методики предварительных испытаний, в соответствии с которыми осуществляется проверка системы на работоспособность и соответствие техническому заданию на ее создание;

⁻ проверку системы на работоспособность и соответствие техническому заданию на ее создание;

⁻ устранение выявленных при проведении таких испытаний неисправностей и внесение изменений в документацию и рабочую документацию на систему.