



Утверждаю
Глава муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области
К.Н. Серенков
2021 г.



Утверждаю
Заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова
2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»**


2022 года

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» (МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвяцкая СОШ)	
до 01 февраля	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, МБОУ Усвяцкая СОШ. Отв. Кротова Е.Н., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Куриленкова Д.Н., директор МБОУ Алексинская СОШ, Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, Бурдакова Е.М., директор МБОУ Усвяцкая СОШ.
до 04 февраля	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста» МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвяцкая СОШ Отв. Волкова В.В., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Куриленкова Д.Н., директор МБОУ Алексинская СОШ, Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, Бурдакова Е.М., директор МБОУ Усвяцкая СОШ.
до 28 февраля	Определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвяцкая СОШ Отв. Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район»
до 28 марта	Заключены контракты для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвяцкая СОШ Отв. Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Куриленкова Д.Н., директор МБОУ Алексинская СОШ, Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, Бурдакова Е.М., директор МБОУ Усвяцкая СОШ.
до 5 июля	Проведены ремонтные работы в помещениях Центров «Точка роста» МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвяцкая СОШ

	Отв. Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Куриленкова Д.Н., директор МБОУ Алексинская СОШ, Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, Бурлакова Е.М., директор МБОУ Усвятская СОШ.
до 15 августа	Поставлено и установлено оборудование в Центрах «Точка роста» МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвятская СОШ Отв. Волкова В.В., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район»
1 сентября	Открыты Центры «Точка роста» на базе МБОУ Алексинская СОШ, МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1, МБОУ Усвятская СОШ Отв. Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Куриленкова Д.Н., директор МБОУ Алексинская СОШ, Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1, Бурлакова Е.М., директор МБОУ Усвятская СОШ.
сентябрь - ноябрь	Проведена информационная кампания по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) Отв. Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район»
ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом <i>(МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1)</i>	
до 20 января	Сформирована смета на ремонт спортивного зала МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1 Отв. Бетева Г.Ю., председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1
01 февраля	Разработано техническое задание для проведения ремонта спортивного зала МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1 Отв. Волкова В.В., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1
до 15 февраля	Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для проведения ремонтных работ спортивного зала МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1 Отв. Волкова В.В., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1
до 31 июля	Выполнены ремонтные работы в спортивном зале МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1. Подписан акт выполненных работ. Отв. Селиванова Г.А., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1
1 сентября	Открыт отремонтированный спортивный зал МБОУ Верхнеднепровская СОШ № 1 Отв. Селиванова Г.А., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1

5 октября	<p>Подготовлен отчет о создании в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом</p> <p>Отв. Куликова Е.А., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район», Мартынова Е.А., директор МБОУ Верхнеднепровская СОШ №1</p>
15 октября	<p>Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Отв. Куликова Е.А., главный специалист Комитета по образованию МО «Дорогобужский район»</p>

Согласовано
 начальник Департамента Смоленской области
 по образованию и науке

 Е.П. Талкина
 «23» декабря 2021 г.