



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОРОГОбУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

13.01.2021

№ 07 / 01-04

Об утверждении Дорожной карты  
реализации проекта  
«Образовательный центр  
поддержки и развития  
муниципальной системы  
образования «ДорогОбужский  
район» Смоленской области»  
на 2021 год

В целях организации сопровождения школ с различными результатами обучения и в рамках реализации муниципального проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования «ДорогОбужский район» Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту реализации проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования «ДорогОбужский район» Смоленской области» на 2021 год (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста Комитета по образованию МО «ДорогОбужский район» Минаеву Е.Л.

И.о. председателя Комитета по образованию  
МО «ДорогОбужский район»



Г.Ю. Бетева

**Дорожная карта  
реализации проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной  
системы образования «Дорогобужский район» Смоленской области»  
на 2021 год**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
<b>Нормативное правовое обеспечение проекта на муниципальном уровне</b>			
1.	Разработка Дорожной карты проекта	Январь	Комитет по образованию
2.	Разработка комплекса мер, направленных на повышение качества образовательных результатов	Октябрь	Координатор МОЦ
3.	Реализация плана методического сопровождения школ с различными образовательными результатами	В течение года	МОЦ
<b>Консультационное сопровождение школ с различными образовательными результатами</b>			
4.	Формирование заявок на повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и педагогов школ	Февраль	МОЦ
5.	Проведение районного мероприятия «Методический день в общеобразовательном учреждении»	В течение года	Координатор МОЦ
6.	Организация сетевого взаимодействия ОУ	В течение года	МОЦ
7.	Реализация в ОУ плана работы по повышению качества образовательных результатов	В течение года	МОЦ, руководители ОУ
8.	Собеседование с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА 2021	Октябрь	Координатор МОЦ, руководители ОУ
9.	Повышение квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и педагогов школ	В течение года	Комитет по образованию
10.	Работа творческой группы заместителей директоров и педагогов по теме «Повышение качества образования через достижение новых образовательных результатов»	В течение года	Комитет по образованию

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
11.	Презентация педагогического опыта по теме «Качество образования и возможности его повышения в современных условиях»	В течение года	Координатор МОЦ
12.	Функционирование муниципальных методических объединений руководителей и педагогических работников	В течение года	Комитет по образованию, МОЦ
13.	Консультативное сопровождение руководителей и педагогов школ	Февраль - декабрь	МОЦ
14.	Мониторинг деятельности школ с различными образовательными результатами	Ноябрь	МОЦ
<b>Распространение лучших практик перевода школ в режим эффективной работы</b>			
15.	Проведение методических мероприятий, способствующих получению оптимального образовательного результата в ОУ	В течение года	Координатор МОЦ, руководители ОУ
16.	Реализация муниципального проекта «Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров» на 2021-2023 г.г.	В течение года	СОИРО, МОЦ
<b>Организационное сопровождение реализации мероприятий проекта</b>			
17.	Информационное сопровождение реализации проекта на официальном сайте муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (в разделе «Комитет по образованию МО «Дорогобужский район»)	Февраль-декабрь	Координатор МОЦ
18.	PR-сопровождение мероприятий, презентация результатов деятельности на методических мероприятиях	В течение года	Степанов А.И., инженер-программист