



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

17.01.2020

№ 13/ 01-04


Об утверждении Дорожной карты
реализации проекта
«Образовательный центр
поддержки и развития
муниципальной системы
образования «Дорогобужский
район» Смоленской области»
на 2020 год

В целях организации сопровождения школ с нестабильными результатами по итогам оценочных процедур за 2017-2019 годы и в рамках реализации муниципального проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования «Дорогобужский район» Смоленской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту реализации проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной системы образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2020 год (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Минаеву Е.Л.

Председатель Комитета по образованию
МО «Дорогобужский район»



С.В. Белова

**Дорожная карта
реализации проекта «Образовательный центр поддержки и развития муниципальной
системы образования «Дорогобужский район» Смоленской области»
на 2020 год**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
Нормативное правовое обеспечение проекта на муниципальном уровне			
1.	Разработка Дорожной карты проекта	Январь	Комитет по образованию
2.	Проведение мониторинга идентификации школ с нестабильными результатами	Сентябрь	Координатор МОЦ
3.	Реализация плана методического сопровождения школ с нестабильными результатами на 2019-2020 годы	В течение года	МОЦ
Консультирование и тьюторское сопровождение школ с нестабильными результатами			
4.	Формирование заявок на повышения квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и педагогов школ	Январь	МОЦ
5.	Проведение районного мероприятия «Методический день в общеобразовательном учреждении»	В течение года	Координатор МОЦ
6.	Организация сетевого взаимодействия ОУ в рамках реализации муниципальных проектов	В течение года	МОЦ
7.	Отчет руководителей школ с нестабильными результатами по реализации плана мероприятий по устранению причин нестабильности результатов	Сентябрь	МОЦ
8.	Собеседование с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к ГИА 2021	Октябрь	Координатор МОЦ, руководители ОУ
9.	Повышение квалификации сотрудников МОЦ, руководителей и педагогов школ	В течение года	Комитет по образованию
10.	Работа творческой группы заместителей директоров и педагогов по теме «Повышение качества образования через достижение новых образовательных результатов»	В течение года	Комитет по образованию

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
11.	Разработка программ по повышению качества образовательных результатов обучающихся	Сентябрь	ОУ
12.	Функционирование муниципальных методических объединений руководителей и педагогических работников	В течение года	Комитет по образованию, МОЦ
13.	Консультативное сопровождение руководителей и педагогов школ	Февраль - декабрь	МОЦ
14.	Мониторинг деятельности школ с нестабильными результатами	Ноябрь	МОЦ
Распространение лучших практик перевода школ в режим эффективной работы			
15.	Проведение методических мероприятий, способствующих получению нового образовательного результата в ОУ	В течение года	Координатор МОЦ, руководители ОУ
16.	Реализация муниципального проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров как фактор повышения образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС»	В течение года	СОИРО, МОЦ
Организационно-техническое сопровождение реализации мероприятий проекта			
17.	Информационное сопровождение реализации проекта в СМИ	Февраль-декабрь	Координатор МОЦ
18.	PR-сопровождение мероприятий, презентация результатов деятельности на методических мероприятиях	В течение года	Степанов А.И., инженер-программист