

УТВЕРЖДЕН

приказом Комитета по образованию
МО «Дорогобужский район»
от «21» февраля 2020 г. № 49

План мероприятий («дорожной карты»)
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
в общеобразовательных учреждениях МО «Дорогобужский район» в 2020 году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение			
1.1.	Подготовка приказа об организации и проведении ВПР по учебным предметам	Февраль 2020	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О.
1.2.	Подготовка приказа об итогах проведения ВПР	Май 2020	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О.
2. Организационно – методическое обеспечение			
2.1.	Проведение заседаний РМО, включение в программу августовской конференции мероприятий, направленных на повышение качества общего образования и подготовку к ВПР	Август 2020	Минаева Е.Л.
2.2.	Актуализация информации на сайтах Комитета по образованию и ОУ	В течение года	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О. Руководители ОУ
2.3.	Проведение ВПР, проверка работ, загрузка результатов на сайте ФИС ОКО в соответствии со сроками и порядком проведения ВПР	Март – май 2020	Руководители ОУ
2.4.	Участие в региональных образовательных и управленческих мероприятиях: вебинарах, селекторных совещаниях, семинарах, конференциях и др.	В течение года	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О. Руководители ОУ
2.5.	Организация деятельности РМО педагогов-психологов по формированию позитивного отношения участников образовательных отношений к ВПР	В течение года	Минаева Е.Л.
2.6.	Проведение родительских собраний в классах, посвящённых рассмотрению вопросов проведения ВПР, подготовке и участию обучающихся в ВПР.	В течение года	Руководители ОУ
2.7.	Организация и проведение заседаний РМО, методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В течение года	Минаева Е.Л.
3. Материально – техническое обеспечение			
3.1.	Организационно-технологическое обеспечение процедуры ВПР: - наличие достаточного количества бумаги,	В течение года	Руководители ОУ

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	технологическая готовность копировальной техники		
4. Информационное обеспечение			
4.1.	Размещение на сайте информационных материалов и событий, связанных с проведением ВПР и других процедур оценки качества образования	Постоянно	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О. Руководители ОУ
4.2.	Организационно-технологическое сопровождение ВПР с использованием федеральной информационной системы оценки качества образования (далее ФИС ОКО): заполнение сведений, корректировка данных на участников ВПР, своевременная выгрузка материалов и загрузка результатов ВПР.	Февраль-апрель 2020	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О. Руководители ОУ
4.3.	Организация работы участников образовательных отношений с сайтами Федерального института оценки качества образования, Федерального института педагогических измерений, Национальных исследований качества образования, ФИ ОКО, ФИС ОКО, АКИАЦ, комитета образования, сайтами ОУ	Постоянно	
4.4.	Организация работы по информированию общественности о процедуре проведения ВПР	Постоянно	Руководители ОУ
5. Контрольно – аналитическая деятельность			
5.1.	Организация на муниципальном уровне контроля за соблюдением порядка проведения ВПР, плана-графика, нормативно-правовых документов посредством привлечения: - независимых общественных наблюдателей; - выезда в ОУ специалистов Комитета по образованию	Март – апрель 2020	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О.
5.2.	Проведение совещаний и собеседований с руководителями ОУ по вопросам анализа результатов ВПР-2019, разработки плана по повышению качества образования на основе результатов оценочных процедур; подготовки, проведения, анализа результатов ВПР-2020	Май – сентябрь 2020	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О. Минаева Е.Л.
5.3.	Контроль наличия актуальной информации на сайтах ОУ	постоянно	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О.
5.4.	Проведение анализа результатов ВПР	Май – июнь 2020	Минаева Е.Л.
5.5.	Организация выборочной перекрестной перепроверки ВПР муниципальной комиссией в школах, у которых были отмечены необъективные результаты и школ с низкими образовательными результатами.	Март – май 2020	Антоненкова Т.Л. Таранова Т.О.

