

Приложение к приказу
Комитета по образованию
МО «Дорогобужский район»
от «28» октября 2020 г. № 210

План мероприятий «дорожная карта»
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МО «Дорогобужский район» в 2021 году

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
1.	Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению государственной аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:		.
1.1.	О назначении ответственных за базу данных «Планирование ГИА (ЕГЭ)»	октябрь 2020	Антоненкова Т.Л.
1.2.	О проведении итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 году	ноябрь 2020	Антоненкова Т.Л.
1.3.	О проведении ЕГЭ в МО «Дорогобужский район» (распоряжение Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области)	апрель 2021	Антоненкова Т.Л.
1.4.	Об организации работы по проведению единого государственного экзамена	май 2021	Антоненкова Т.Л.
1.5.	Об организации работы пункта проведения единого государственного экзамена	май 2021	Антоненкова Т.Л.
1.6.	О проведении единого государственного экзамена (приказы по предметам и датам)	май 2021	Антоненкова Т.Л.
1.7.	О назначении ответственных за базу данных «Планирование ГИА-9 2020»	ноябрь 2019	Бетева Г.Ю.
1.8.	Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в МО «Дорогобужский район» в 2020 году	январь 2020	Бетева Г.Ю.
1.9.	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году	апрель 2020	Бетева Г.Ю.
2. Информационно-аналитическое обеспечение ГИА			
2.1.	Подготовка аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ	август 2021	Антоненкова Т.Л.
2.2.	Подготовка отчетных материалов по анализу проведения ЕГЭ для ОГАУ СРЦОКО	август 2021	Антоненкова Т.Л.
2.3.	Подготовка аналитических материалов по результатам проведения ОГЭ	июль 2020	Бетева Г.Ю.
2.4.	Подготовка отчетных материалов по анализу	июль 2020	Бетева Г.Ю.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	проведения ОГЭ для ОГАУ СРЦОКО		
2.5.	Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения)	декабрь 2020	Антоненкова Т.Л. Минаева Е.Л.
2.6.	Совещание с руководителями ОУ «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году»	октябрь 2020	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
2.7.	Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в 2020 году	февраль 2020	Минаева Е.Л. Бетева Г.Ю.
2.8.	Собеседование с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к ГИА 2021	ноябрь 2020	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
3. Организационно-технологическое обеспечение ГИА			
3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов	ноябрь – декабрь 2020	Антоненкова Т.Л. Степанов А.И.
3.2.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме)	по мере необходимости	Антоненкова Т.Л. Степанов А.И. Бетева Г.Ю. Руководители ОУ
3.3.	Формирование в соответствии с графиком ФЦТ и внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов)	по графику	Степанов А.И. Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
3.4.	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	октябрь 2020 – май 2021	Антоненкова Т.Л. Степанов А.И. Руководители ОУ
3.5.	Организация межведомственного взаимодействия с Дорогобужской ЦРБ, МО МВД России «Дорогобужский», 25 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области», Дорогобужскими РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА – «Смоленскэнерго», Дорогобужским УСтп ПАО «Ростелеком»	в период подготовки и проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
3.6.	Организация и проверка готовности системы	в период	Степанов А.И.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	видеонаблюдения в ППЭ	подготовки ГИА	Невмержицкая О.М.
3.7.	Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья	в период подготовки и проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Невмержицкая О.М. Безрученкова С.П. Брыкова Е.А.
3.8.	Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА	август 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
3.9.	Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования	по мере получения материалов	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И.
3.10.	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с МО МВД России «Дорогобужский»	в период проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
3.11.	Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с Дорогобужской ЦРБ	в период проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
3.12.	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрназора	март – сентябрь 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И. руководители ОУ
3.13.	Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	март – апрель 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. руководители ОУ
3.14.	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА	в течение года по расписанию Рособрназора	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И. руководители ОУ
3.15.	Проведение региональных тренировочных мероприятий	март-апрель 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. руководители ОУ
3.16.	Участие в тренировочном экзамене по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в компьютерной форме	ноябрь 2020	Антоненкова Т.Л. Степанов А.И.
3.17.	Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	по расписанию Рособрназора	Бетева Г.Ю. руководители ОУ
3.18.	Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение»)	по расписанию Рособрназора	Бетева Г.Ю. руководители ОУ
3.19.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2021	Степанов А.И. Невмержицкая О.М.
3.20.	Предоставление информации для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской	по мере необходимости	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	области в 2020 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ)		руководители ОУ
3.21.	Организация взаимодействия с региональными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи	постоянно	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И.
3.22.	Организация работы с региональной информационной системой	в период проведения ГИА	Степанов А.И.
3.23.			
4. Организационно-методическое обеспечение ГИА			
4.1.	Участие педагогических работников во Всероссийских, межрегиональных, региональных совещаниях, научно-практических конференциях	в течение 2020/2021 уч.г.	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Минаева Е.Л. руководители ОУ
4.2.	Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	в течение 2020/2021 уч.г.	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
4.3.	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11	в течение 2020/2021 уч.г.	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И. руководители ОУ
4.4.	Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану)	в течение 2020/2021 уч.г.	Минаева Е.Л.
4.5.	Мониторинг деятельности школ с различными образовательными результатами	сентябрь 2020 – май 2021	Минаева Е.Л. руководители ОУ
4.6.	Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе	ноябрь 2020 – апрель 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
4.7.	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА	Сентябрь 2020 – декабрь 2021	Минаева Е.Л.
4.8.	Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА	в течение 2020/2021 уч.г.	Минаева Е.Л.
4.9.	Участие в региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	по мере проведения	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И.
4.10.	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	по мере проведения	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И.
4.11.	Организация и проведение обучения: - специалистов ППЭ	апрель – май	Антоненкова Т.Л.

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
		2021	Бетева Г.Ю.
	- технических специалистов ППЭ	март 2021	Степанов А.И.
4.12.	Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	октябрь 2020 – апрель 2021	Минаева Е.Л.
4.13.	Презентация положительного опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РМО	август 2020 – апрель 2021	Минаева Е.Л.
5. Информационное обеспечение ГИА			
5.1.	Освещение подготовки к проведению ГИА в МО «Дорогобужский район» в газете «Край Дорогобужский»	октябрь 2020 – июнь 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
5.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	в течение 2020/2021 уч.г.	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. руководители ОУ
5.3.	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2021 году	октябрь 2020 – апрель 2021	Руководители ОУ
5.4.	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	октябрь 2020 - сентябрь 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Степанов А.И. руководители ОУ
5.5.	Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
5.6.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в период подготовки и проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. руководители ОУ
5.7.	Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в период подготовки и проведения ГИА	руководители ОУ
5.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	в период подготовки и проведения ГИА	руководители ОУ
5.9.	Участие в селекторных совещаниях по подготовке и проведению ГИА	в период подготовки и проведения ГИА	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
6. Финансовое обеспечение ГИА			
6.1.	Организация подвоза обучающихся 11 классов в пункт проведения ЕГЭ	май – июнь 2021	Антоненкова Т.Л.
7. Контроль за организацией и проведением ГИА			

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
7.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2020- июнь 2021	Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю.
7.2.	Проведение проверки готовности ППЭ	май 2021	Председатель Комитета по образованию МО «Дорогобужский район» Антоненкова Т.Л. Бетева Г.Ю. Невмержицкая О.М. Безрученкова С.П. Брыкова Е.А.